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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr …... /2026 
 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu …………………..……. 2026 r. w Malechowie 

pomiędzy: 

Zamawiającym: Gminą Malechowo,  

z siedzibą: 76-142 Malechowo, Malechowo 22A, 

NIP: 499 053 04 07, 

adres do korespondencji: 76-142 Malechowo, Malechowo 22A, 

reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Jarotka – Wójta Gminy, 

zwany dalej Zamawiającym, 

a  

Wykonawcą: ………………………………………………………………………………,  

z siedzibą: ………………………………………………………………………..................,  

NIP: ………………………………., 

adres do korespondencji: ………………………………………………………., 

reprezentowanym przez:  

……………………………………., 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie 

zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemicy”. 

2. Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i 

Zwiększenia Odporności, Inwestycja: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę 

wodno-ściekową na obszarach wiejskich w związku z realizacją projektu „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemicy”. 

 

§ 2 

1. Zakres robót obejmuje wykonanie:  

1) budowa rurociągów kanalizacyjnych, grawitacyjnych DN 200; 

2) budowa przyłączy kanalizacyjnych, grawitacyjnych DN 160; 

3) budowa rurociągów sieci wodociągowej DN 110, 90, 50, 40; 

4) budowa przyłączy wodociągowych; 

5) budowa studni betonowych DN1200; 

6) budowa studni z tworzywa sztucznego DN 400; 

7) budowa hydrantów nadziemnych; 

8) likwidacja istniejącej sieci wodociągowej DN50; 

9) przebudowa istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej; 

10) odtworzenie nawierzchni drogowych. 

2. W roku 2025 Gmina Malechowo zrealizowała część zakresu robót obejmujący: budowę 

odcinka sieci wodociągowej DN 90 o długości ca. 182 m (zgodnie z załączoną 

inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą). 
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3. W ramach niniejszego postępowania należy wycenić zakres zadania określony w 

dokumentacji projektowej z pominięciem wybudowanej sieci wodociągowej w 2025 r. 

4. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego należy wybudować sieć wodociągową oraz 

kanalizację sanitarną w systemie grawitacyjnym wraz z włączeniem się do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo należy wykonać odgałęzienia sieci do granic działek 

prywatnych oznaczonych w dokumentacji projektowej oraz 8 szt. przyłączy kanalizacji 

sanitarnej wskazanych na dodatkowym projekcie zagospodarowania terenu (rysunkach), 

które należy na końcu zakorkować korkiem z PCV. Ponadto w ramach prowadzonego 

postępowania Wykonawca dostarczy jeden wodomierz wskazany przez Zamawiającego 

oraz dokona jego montażu.  

5. Projektowane sieci zlokalizowane są w pasach drogowych dróg gminnych i drogi 

powiatowej. 

6. Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

kamerowania wykonanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 

przygotowaniem opracowania na nośniku elektronicznym zawierającym obraz z 

kamerowania wraz z profilem powykonawczym wykonanej sieci. Odtworzenie 

nawierzchni ścieralnej z KŁSM 0-31,5 gr 15 cm wskazane w dokumentacji projektowej 

należy wykonać z kruszywa pochodzącego z kruszenia skały litej w zakresie warstwy 

wierzchniej gr. 5 cm. 

7. Po zakończeniu robót plac budowy należy przywrócić do stanu nie gorszego niż z przed 

budowy.  

8. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót 

budowlanych, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz 

zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

9. Wywóz oraz miejsce składowania nadmiaru gruntu (urobku) zorganizuje Wykonawca 

robót. 

10. Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą 

określenia ceny, w tym: 

1) Projekt zagospodarowania terenu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

ściekowej w Niemicy”; 

2) Załączniki projektu budowlanego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

ściekowej w Niemicy”; 

3) Projekt techniczny pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w 

Niemicy”;  

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pn. „Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji ściekowej w Niemicy”; 

5) Rysunki Projektu zagospodarowania terenu ws. 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych;   

6) Przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określaniu ceny. 

11. Zwraca się uwagę, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie jest podstawą 

do określenia zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w 

przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec 

tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę przedsięwzięcia. 

12. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi 

„towarzyszące” realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w 

szczególności: koszty obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej (3 egz.), koszty oznakowania trasy wybudowanych sieci 

„tabliczkami”, koszty uzyskania niezbędnych badań, w tym badanie stopnia zagęszczenia 

w miejscu wykopów w pasie drogowym przed odtwarzaniem nawierzchni drogowych; 

próby szczelności, dezynfekcja sieci wodociągowej wraz z badaniem wody, opinii i 

uzgodnień, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót 
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przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza 

budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym koszty odtworzenia 

nawierzchni przylegających do przebudowywanych dróg i zjazdów, wszystkie koszty 

wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót. Wykonawca również zobowiązany jest dokonać zawiadomienia o 

zakończeniu budowy w PINB w Sławnie wraz z uzyskaniem zaświadczenia o 

zakończeniu budowy lub uzyskać decyzje pozwolenia na użytkowanie.  

14. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z 

uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą 

zostać zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

 

§ 3 

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień podpisania umowy, 

tj. …………………………………………… 

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

dokumentacji projektowej. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej  

do przetargu oferty oraz zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami zapytania ofertowego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową 

oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 
 

§ 5 

1. Przy pomocy podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres robót: 

……………………………………………………………………………………….............

................................................................................................................................................. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy                 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Zamawiający, w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy, której przedmiotem są 

roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 6; 

2) gdy nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w 

sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
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ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wymaga się, aby termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie był dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

9. Zamawiający, w terminie 10 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nie 

uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 oraz wzywa Wykonawcę (lub 

podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem nie 

wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedkłada kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100). W przypadkach umów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego 

wzywa on Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian. 

12. Przepisy ust. 3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

14. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej 

Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu 

prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

§ 6 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować będą: 

1) ……………………………………………….., 

2) ……………………………………………….. 

2. Zamawiający udostępni Nadzorowi kopię niniejszej umowy wraz kosztorysem ofertowym, 

a także kopie umów z podwykonawcami do wykorzystania dla celów właściwego 

prowadzenia nadzoru. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
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robót budowlanych, postanowieniami zapytania ofertowego oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa budowlanego i obowiązującymi w tym 

zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez 

Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek 

Wykonawcy wykazania równoważności przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem 

wynikającym z ustawy, który może być spełniony w sposób pozwalający Zamawiającemu 

jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami 

określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, 

wymienione w zapytaniu ofertowym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie                                

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny  

być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku 

wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu. 

5. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem  

o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór 

wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). 

6. Do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy,  

a w szczególności dozór. 

7. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany 

technologii wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest  

do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, 

rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru i nadzoru autorskiego. 

8. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia zorganizuje plac 

budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz 

utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny 

koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego  

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów 

zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz doprowadzenie terenu  

do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża Wykonawcę. 

9. Wykonawca w miejscach robót sąsiadujących z innymi branżami zobowiązany jest 

zachować szczególną ostrożność. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły 

uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie 

podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W 

przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub 

infrastruktury. 

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu 

budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych 

mediów. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 

właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 

atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 
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i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 

prowadzenia robót. 

13. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się  

na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych 

wytworzonych w trakcie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15. Wykonawca dokona obowiązkowych zawiadomień gestorów sieci, wynikających  

z uzgodnień do projektu budowlanego. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji                                

o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem 

wykonywania robót. 

17. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 

przygotowawczych lub robót budowlanych Wykonawca obowiązany jest przed ich 

rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej 

nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest 

naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości oraz 

sporządzić stosowny protokół zejścia z działki z jej właścicielem. 

18. Wykonawca zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej 

przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie  

do naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków. 

19. Wykonawca zapewni ubezpieczenie prac budowlanych, w imieniu Swoim                                              

i Zamawiającego, na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie 

odbioru końcowego – w zależności od tego, który później się kończy. 

20. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe 

z kwot należnych Wykonawcy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu 

(urządzenia takie jak przyłącza i sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, 

telefoniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak                  

i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia 

podziemnego terenu oraz dróg w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o ewentualnym 

fakcie ich uszkodzenia. 

22. Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest  

do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością. 

23. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków                    

i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych                 

w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym 

rejonie, 

3) prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów                 

i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających 

przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku 

wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 
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24. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Nadzorowi roboty ulegające zakryciu lub 

zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie 

koszty z tym związane. 

25. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Nadzoru                                      

i Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 

umowy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 

osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 

wykonywane. 

27. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Nadzór i Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w harmonogramie realizacji robót. 

28. Procedura odbioru końcowego i odbiorów częściowych: 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej 

Zamawiającemu i Nadzorowi załączając do zgłoszenia dokumenty odbiorowe. 

2) W przypadku odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest również do 

zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisu do 

dziennika budowy przez kierownika budowy. 

3) Nadzór i Zamawiający dokonują sprawdzenia dokumentacji odbiorowej w terminie  

14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

4) Jeśli w trakcie sprawdzania wykazane zostaną błędy, braki lub niedokładności 

Zamawiający zgłosi je Wykonawcy, który musi w terminie 7 dni kalendarzowych je 

poprawić i ponownie dostarczyć do Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający może 

wyznaczyć spotkanie w sprawie omówienia braków dokumentacji odbiorowej. 

Przekroczenie tego terminu uznane zostanie przez Zamawiającego za niespełnienie 

warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić 

będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku odbioru końcowego lub 

odrzucenie zgłoszenia o gotowości do odbioru częściowego w przypadku pozostałych 

odbiorów częściowych.  

5) Nadzór i Zamawiający ponownie dokonują sprawdzenia poprawionej przez 

Wykonawcę dokumentacji odbiorowej. Dostarczenie niekompletnej lub obarczonej 

błędami dokumentacji odbiorowej zostanie potraktowane przez Zamawiającego w ten 

sam sposób, jak przekroczenie terminu uzupełnienia braków w dokumentacji. 

6) Po potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiający wyznaczy 

termin rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

7) Jeśli w toku odbiorów częściowych Komisja odbiorowa stwierdzi braki lub usterki, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu siedmiu dni.  

8) Za zakończenie czynności odbiorowych uznaje się podpisany bez uwag protokół 

odbioru. 

29. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w ust. 28 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do Zamawiającego (1 komplet) i 

Nadzoru (1 komplet), w skład których wchodzić będą: 

1) oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego                    

z dokumentacją projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 

4) protokoły z odbiorów technicznych, 
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5) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzór oraz projektanta wraz  

ze szczegółowym zestawieniem tych zmian (rysunki zamienne należy dostarczyć 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach), 

6) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez 

Nadzór, 

7) inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych                      

i zapytania ofertowego warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu 

zamówienia do użytku. 

30. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez 

Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

31. W okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału                  

w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 

przeglądów wad i usterek. 

32. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej rękojmi i 

gwarancji będzie protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji,  

do którego przeprowadzenia Nadzór zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni 

kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzających brak wad  

i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 
 

§ 8 

Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane przez Wykonawcę  

w następujących terminach:  

1) termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy, 

2) termin zakończenia – do dnia 14 kwietnia 2026 r. – Wskazany termin wykonania 

zamówienia określony datą uzasadniony jest obiektywną przyczyną, niezależną od 

Zamawiającego. W związku z dofinansowaniem realizacji przedmiotowego zadania 

ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycja: 

B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach 

wiejskich i koniecznością rozliczenia inwestycji w określonym terminie, 

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia datą. Uchybienie terminu 

mogłoby utrudnić sprawne rozliczenie projektu, a to z kolei w rezultacie mogłoby 

skutkować utratą dofinansowania. 
 

§ 9 

1. Za wykonywanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:  

Wartość netto całego zamówienia: ………………………………….., 

VAT  -  ……….. %: …………….… zł, 

Wartość brutto całego zamówienia: ………………………………….. zł, 

Słownie: ……………………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót 

wykonanych przez Wykonawcę oraz podwykonawców. 

3. Stawki do kosztorysowania ujęte w kosztorysie ofertowym nie będą indeksowane  

i nie mogą ulec zmianie do końca budowy. 

4. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie 

kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe  

do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie 
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większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

5. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi opracowanym na podstawie projektu 

zamiennego kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych a kosztorysem robót zamiennych. 

Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót 

dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie 

powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu 

różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany 

umowy. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w trakcie jej 

wykonywania. 

7. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia, określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu,  

nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 10 

1. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych w następujący 

sposób: dwie faktury częściowe – pierwsza faktura częściowa po wykonaniu 30% robót 

budowlanych, druga faktura częściowa po wykonaniu kolejnych 20% robót budowlanych 

oraz faktura końcowa po odbiorze końcowym. 

2. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto,              

o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca wystawi w/w faktury po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kompletu wymaganych dokumentów. 

4. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Rachunek bankowy Wykonawcy musi być zgodny z numerem rachunku widocznym w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, zwanym dalej „wykazem”. W przypadku, gdy rachunek 

bankowy nie figuruje w wykazie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić swój numer 

rachunku bankowego w wykazie. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny 

płatność faktury w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania ujawnienia 

rachunku bankowego w wykazie. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie rodzi w tych 

przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki 

z tego tytułu. 

5. Po wejściu w życie przepisów wprowadzających Krajowy Systemy e-Faktur (KSeF)  

Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur 

ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e Faktur KSeF w rozumieniu 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r.  

poz. 775 ze zm.). 

6. Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą 

przydzielenia przez Krajowy System e Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, 

zgodnie z art 106 na ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Wszystkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej umowy dotyczą 

Zamawiającego objętego centralizacją rozliczeń podatku VAT, w związku z tym 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wskazania w strukturze faktury ustrukturyzowanej następujących danych „Podmiotu 

2” i „Podmiotu 3”:  
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a) Podmiot 2 (Nabywca) – Gmina Malechowo, adres 76-142 Malechowo 22a,  

NIP: 4990530407; 

b) Podmiot 3 (Odbiorca) – Urząd Gminy Malechowo adres 76-142 Malechowo 22a, 

NIP: 669-14-63-489; 

c) „Rola” dla „Podmiotu 3” – ”8” Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca.  

2) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych:  

- Umowa nr ……./2026 zawarta w dniu …………………... 2026 r. 

8. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej z pominięciem któregokolwiek z danych,   

o których mowa w ust. 14 uprawnia Zamawiającego do:  

1) żądania wystawienia faktury korygującej; 

2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wymagania niniejszej 

umowy.  

9. Termin płatności z tytułu należności wynikających z niniejszej umowy wynosi 30 dni od 

dnia uznania faktury ustrukturyzowanej za otrzymaną przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w Krajowym 

Systemie e Faktur jest zgodna z aktualną schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami 

obowiązującymi w dniu jej wystawienia. 

11. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie. 

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie 

faktur: 

1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub 

złożenie przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec 

Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi umowami o 

podwykonawstwo na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do umowy; 

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za 

wykonane przez nich roboty, dostawy czy usługi. 

13. Oświadczenia podwykonawców wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed datą 

wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

14. W przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – 

oświadczenie winno zawiera również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia.  

15. Wraz z fakturą Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze 

zestawienie stanu rozliczenia podwykonawcami, a w przypadkach dalszych 

podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. 

Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, 

wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego 

z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z 

przewidywanymi terminami płatności. 

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń 

podwykonawców, o których mowa w ust. 12 lub przedstawienia tych oświadczeń 

zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający 

wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nie przedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew 

oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
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od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

22. Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej 

wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje 

Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy. 
 

§ 11  

Nadzór upoważniony jest do wykonania w zastępstwie Zamawiającego obowiązków 

związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych do realizacji 

robót w następującym zakresie: 

1) weryfikacji dokumentacji projektowej; 

2) nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę oraz przepisami art. 

25 i 26 ustawy – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami; 

3) udziału w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy; 

4) zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, 

przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz  

z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu 

obowiązków; 

5) koordynacji pomiędzy Wykonawcą robót, a Zamawiającym w zakresie wykonywanych 

prac;  

6) zatwierdzania źródła wytwarzania lub zamawiania materiałów przez Wykonawcę oraz 

próbek tych materiałów; 

7) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych, 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabytków przez wszystkich uczestników 
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procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i 

inne obowiązujące przepisy; 

8) przygotowania razem z Wykonawcą robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

dokumentacji dla robót zaniechanych, dodatkowych i zamiennych wynikłych w toku 

realizacji przedsięwzięcia; 

9) organizowania i udziału minimum raz w miesiącu w roboczych naradach 

koordynacyjnych w sprawie prowadzonych robót z udziałem Zamawiającego, 

Wykonawcy i innych niezbędnych instytucji; 

10) udziału w odbiorach prac inwestycyjnych oraz udział w próbach i odbiorach 

technicznych;  

11) dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

12) sprawdzania ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 

wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu 

materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania                          

w budownictwie; 

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robót; 

14) sprawdzenia w trakcie realizacji robót dokonanego przez Wykonawcę wytyczenia robót 

oraz rzędnych terenu; 

15) weryfikacji i zatwierdzanie harmonogramów robót, a także projektów organizacji robót, 

opracowanych przez Wykonawcę oraz ich aktualizacje;  

16) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku  

do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym oraz 

sygnalizowania ewentualnych opóźnień w realizacji harmonogramu; 

17) sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 

przedkładanych przez Wykonawcę robót; 

18) kontrolowania usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy 

i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek; 

19) udziału w czynnościach związanych z odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym i 

ostatecznym; 

20) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 

21) nadzorowania kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy 

dokumentacji powykonawczej; 

22) przygotowania materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB; 

23) przeprowadzenia w okresie gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów 

przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego wraz ze spisaniem protokołu, określającego 

stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 
 

§ 12 

1. Jako Kierownika budowy wyznacza się: …………………………  

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się: ……………………………………………….………………………………  

3. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza 

się: ……………………………………………….………………………………….………  

4. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany kierownika budowy, bez uzyskania 

wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić 

zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy i zapytania ofertowego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli, 

2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, 

niż wymienione w punkcie 1), które nie są zależne od Wykonawcy. 
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6. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 

Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  

i doświadczenie. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających  

z umowy.  

8. O zmianie koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

Wykonawca poinformowany zostanie odrębnym pismem.  
 

§ 13 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:  

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ostatecznym, 

czyli po upłynięciu okresu gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

wymagalności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

6) każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                           

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

7) każdorazowo za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

8) każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

9) każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren 

budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

10) za niezłożenie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

dokumentów potwierdzających spełnienie klauzuli wskazanej w § 2 ust. 6 umowy, w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego nie 

może przekroczyć 20 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 

umowy. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po 

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do naprawienia szkody.  
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4. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek 

ustawowych stronie przeciwnej w celu polubownego załatwienia sprawy. 

5. Kara umowna może być potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 14 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, czyli kwotę ................................................. zł w formie 

…………………………… 

2. Zabezpieczenie będzie wykorzystywane na pokrycie ewentualnych roszczeń finansowych 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w szczególności: 

1) zastosowania kar umownych, 

2) poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego usunięcia wad w okresie 

rękojmi za wady, 

3) poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

4) roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w pkt. 4 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż 

pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia                         

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy 

dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego 

zabezpieczenia). 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy 

na okres …………….. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót 

budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

2. Strony uzgodniły, iż okres uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi 

wynosi ………..…. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych               

i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając 7-dniowy termin na ich usunięcie. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin na usunięcie wad. W przypadku, 

gdy Wykonawca uchyla się od ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

podmiotowi trzeciemu i pokryć koszt ich usunięcia ze środków wniesionych na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy, a gdy 

koszt usunięcia przewyższy kwotę wniesionego zobowiązania Wykonawca jest 

zobowiązany pokryć różnicę bez dodatkowego wezwania. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) gdy wady umożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                           

z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

Wykonawcy, 
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b) gdy wady uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie           

z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia inspektora nadzoru                          

i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru 

zakwestionowanego przedmiotu odbioru. 

5. W przypadku zwłoki w terminie naprawy wad stwierdzonych podczas odbioru 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt. 4 

umowy. 

6. Jeżeli w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Wykonawca usunął wadę istotną, 

termin rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.                             

W pozostałych przypadkach termin rękojmi lub gwarancji ulega przedłużeniu o czas,                     

w którym wada była usuwana. Zarzut z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości 

Zamawiający może podnieść po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, 

jeżeli przed ich upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.  
 

§ 16 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy, w przypadkach, gdy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
 

§ 17 

W przypadku, o którym mowa w § 16 umowy, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu 

gwarancji należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia, przy udziale Nadzoru i Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót do 

tego czasu wykonanych, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Zamawiającego. 
 

§ 18 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, które 

zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić 

wyłącznie w następujących sytuacjach: 

1) wprowadzanie istotnych zmian do przedmiotu zamówienia spowodowanych 

uwarunkowaniami formalno – prawnymi lub technicznymi, bez konieczności 

zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  

2) zmniejszenia zakresu realizacji prac – usług, w przypadku wystąpienia zmiany 

okoliczności powodującej, że: 

a) wykonanie części zakresu prac nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub  

b) wykonanie części zakresu prac nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego i Wykonawcy;  

3) zmiany kwoty i terminu wykonania umowy, w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

b) wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu o 

którym mowa w umowie,  
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c) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

d) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenia terminu realizacji,  

e) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez 

inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do 

innych przepisów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,  

f) w sytuacji opóźnienia przez Zamawiającego przekazania danych na podstawie, 

których Wykonawca realizuje umowę.  

4) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu 

realizacji prac projektowych, zmiany stawki obowiązującego podatku od towarów i 

usług (VAT).  

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego:  

1) opis propozycji zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany,  

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,  

4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania 

umowy.  

3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem 

umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi 

zmianami ponosi Wykonawca.  

4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
 

§ 19 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 20 

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 

2. Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku z ust. 1 pkt. 1 i 2 skutkuje skutecznością 

działań Zamawiającego dokonanych względem osób lub skierowanych na adres 

wynikający z dotychczasowych danych zawartych w umowie. 
 

§ 21 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.  
 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

§ 23 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
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1) zapytanie ofertowe – Załącznik nr 1 do umowy; 

2) oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy; 

3) kosztorys ofertowy – Załącznik nr 3 do umowy; 

4) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 4 do umowy; 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do umowy; 

6) gwarancja – Załącznik nr 6 do umowy; 

7) gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa – Załącznik nr 7 do umowy; 

8) harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 8 do umowy; 

9) oświadczenie podwykonawcy – Załącznik nr 9 do umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 



 

 18 

Załącznik nr 6 do umowy 
 

 

GWARANCJA 

 
1. Wykonawca............................................................................................................................. 

zapewnia, że przedmiot umowy polegający na wykonaniu roboty budowlanej                  

pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemicy” został wykonany 

należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji za wady, które wynoszą              

…..… miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy, wad i 

usterek w wykonanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć na 

swój koszt niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz Nadzoru           

i użytkownika w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Nadzór. 

5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, 

zostanie spisany przez Nadzór. 

6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak 

protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy. 

7. Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 

protokole terminie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole 

Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. .........................                ............................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka /pieczątki 
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Załącznik nr 9 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

Dotyczy zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemicy” 

 

Ja (My) niżej podpisany(i), będący należycie umocowany do reprezentowania 

Podwykonawcy: 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(firma Podwykonawcy) 

Niniejszym oświadczam (y), że: 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z umowy nr ...................................... 

z dnia ............................ o roboty budowlane: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. zawarta z:  

……………………………………………………………………..…………………………… 

(firma Wykonawcy) 

wymagalne w całości / części* do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę .................................... zł 

brutto, słownie: ........................................................................................................................ zł 

i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na 

podstawie umowy wskazanej w pkt 1. 

3. Między Podwykonawcą, a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 

skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 

4. W konsekwencji uregulowania wynagrodzenia w pełnej wysokości Podwykonawca 

niniejszym zapewnia Inwestora jakim jest Gmina Malechowo, że nie będzie w przyszłości 

dochodził jakichkolwiek należności związanych z zapłatą wynagrodzenia.  

5.Ponadto oświadczam(y), że nie było dalszych podwykonawców/ byli dalsi podwykonawcy*  

przy realizacji w/w zadania: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

 

............................................................... 
Data, pieczęć i podpisy osób uprawnionych  

do reprezentacji Podwykonawcy 

*właściwe podkreślić 

 


